

**东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站
段）电梯设备采购及安装项目（1528 标）**

补充通知（一）

项目编号：JG2023-6409

各投标人：

“东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）电梯设备采购及安装项目（1528 标）”招标项目于 2023 年 11 月 7 日在广州公共资源交易中心网发布了招标公告，现对发出的招标文件及其他内容作以下修改：

1、《招标文件》“第一章招标公告”中“2. 项目概况与招标范围：（3）工程建设工期”

（3）工程建设工期：本线路的项目建设周期，暂定如下，招标人可根据线路工程的实际情况对下述工期计划进行提前、延后或调整。

线路	建设周期（年份）	线路长度	车站数量（站）
1 号线一期工程	2019-2024	57.46km	25

修改为：

（3）工程建设工期：本线路的项目建设周期详见用户需求书，招标人可根据线路工程的实际情况对工期计划进行提前、延后或调整。

2、《招标文件》“第五章 用户需求书”中“第三章 工程项目管理”“一、工程进度计划”“1 总工期”

1 总工期：

1.1 东莞轨道交通 1 线工程将于 2024 年 8 月 16 日开通运营。

1.2 2023 年 6 月 30 日前完成设备采购招标与合同签订工作，

2023 年 7 月底前完成系统设计和安装施工图设计。2023 年 8 月 30 日完成样机验收工作。

1.3 2023 年 9 月，设备具备供货条件，开始按要求供货。2023 年 10 月，全线各车站和功能场所电梯设备陆续到货、安装并调试，2024 年 6 月底前完成调试。

修改为：

1 总工期

1.1 东莞轨道交通 1 号线工程计划于 2025 年开通试运营。

1.2 2024 年 1 月 30 日前完成设备采购招标与合同签订工作。2024 年 4 月底完成样机验收工作。

1.3 2024 年 5 月，设备具备供货条件，开始按要求供货。2024 年 12 月底前完成安装及单机调试。

（以下无正文。）

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件相关表述不一致的，以本补充通知为准。



东莞市轨道一号线建设发展有限公司（盖章）

广州宏达工程顾问集团有限公司（盖章）

2023年11月10日